
Акт
о завершении миграции данных и переводе сайта в статус официального сайта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Крымско-Слудская средняя общеобразовательная
школа им. Героя Советского Союза Н. С. Савина»

в рамках выполнения работ по развитию функциональности федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг(функций)" в целях обеспечения доступа

пользователей к информации органов местного самоуправления, общеобразовательных организаций, размещаемой
на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

от 29.05.2022 г.

Публичное акционерное общество ПАО "Ростелеком" в лице Городилова Михаила Валерьевича, действующего на
основании доверенности № 01/29/156/22 от 17.03.2022 именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и с другой
стороны Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Крымско-Слудская средняя общеобразовательная школа
им. Героя Советского Союза Н. С. Савина», в лице директора школы, Михайловой Кристины Николаевны, действующего на
основании Устава МБОУ Крымско-слудской ООШ им. Н.С. Савина, именуемое в дальнейшем "Объект внедрения", совместно
именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт о том, что сайт Объекта внедрения готов к переводу в статус
официального сайта и нижеследующая работа выполнена в полном объеме:

1. Создан сайт Объекта внедрения shkolasavinakrymskayasludka-r18.gosweb.gosuslugi.ru, 22.12.2021, представителям Объекта
внедрения предоставлен доступ к интерфейсу администрирования официального сайта, развёрнутого для данного объекта
внедрения.

2. Обеспечена миграция данных на сайт Объекта внедрения в 28 из 28 обязательных к заполнению разделов.
3. Выполнен контроль качества миграции данных 29.05.2022.
4. Выполнены работы по настройке специального программного обеспечения функциональности федеральной

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее -
ЕПГУ) по переадресации собственного доменного Объекта внедрения на сайт Объекта внедрения, развернуты в среде
ЕПГУ (в случае наличия запроса).

5. Созданный сайт Объекта внедрения переведён на единую технологическую платформу Госвеб, реализованную на базе
государственной информационной системы ЕПГУ в статус официального сайта 29.05.2022.

Претензий по объему, качеству результата выполнения работ Стороны не имеют.

От Исполнителя: От Объекта внедрения:
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